

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R7川俣管内左岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約509万㎡ 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	153,560,000 円(税込み)
変更金額	+5,423,000 円(税込み)
変更後の契約金額	158,983,000 円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置