

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 1 - 1 6 - 1 4
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事
工 事 場 所	東京都八王子市館町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 6 , 8 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更