

(第〇回、最終)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	株式会社グラウンドコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲斐市宇津谷4779番地7
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道道路許認可審査・適正化指導その3業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所の管内において、道路法に基づき道路の適正な利用と管理を図るため特殊車両通行許可申請等の審査・指導・取締り及び関連する調査や資料整理等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	53, 350, 000円(税込み)
変 更 金 額	+(154, 000)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	53, 504, 000円(税込み)
変 更 理 由	当初特記仕様書第24条第5の規定に基づき、受注者の見積額により設計を変更する。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。