

## (第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年6月23日
契約業者名	富士電機株式会社
契約業者の住所	神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1 番 1 号
工事の名称	R 6 川俣ダム管理用制御処理設備改修工事
工事場所	栃木県日光市川俣 6 4 6 - 1 川俣ダム管理支所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	ダム・堰放流制御装置設置工
工期 (自)	令和6年11月15日
工期 (至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥55,220,000
変更金額 (税込)	¥88,000
変更後の契約金額 (税込)	¥55,308,000
変更理由	現場発生品を廃棄物処理として処分することになったため処分費を追加する。