

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月21日
契 約 業 者 名	株式会社ティーネットジャパン
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦1丁目1番1号
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道道路調査資料作成(その1)業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。 8. 事業広報に関する補助業務
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	81,400,000円(税込み)
変 更 金 額	+9,878,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	91,278,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 調査設計資料作成業務 事業広報に関する資料作成が必要となったことから増工する。

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	株式会社ティーネットジャパン
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦1丁目1番1号
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道道路調査資料作成(その1)業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	91,278,000円(税込み)
変 更 金 額	+737,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	92,015,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 調査設計資料作成業務 庁舎内のDX対応に伴いレイアウト変更に要する費用を追加する。