

[標準様式例 7-2]

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月9日
契 約 業 者 名	(株) 格和測量設計
契 約 業 者 の 住 所	栃木県矢板市鹿島町 6-17
業 務 の 名 称	R7川治ダム流量観測業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、川治ダム管内におけるダム管理に必要な基礎 データを得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守 点検、水文資料の整理を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年 4月 1日
履 行 期 間 (至)	令和8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,530,000円 (税込み)
変 更 金 額	1,287,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,817,000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及 び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和7年2月 28日付け国会公契第42号、国官技第474号、国道国技 第154号及び国北予第31号)の通知に伴い、受注者より 申請を受け、変更契約の対応が生じたため。