

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月27日
契約業者	株式会社ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R6・R7北首都国道管内積算技術(その1)業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	○業務対象工事 ・杉戸国道出張所における対象工事 21件 (うち令和6年度14件 令和7年度 7件) ・建設監督官における対象工事 21件 (うち令和6年度 9件 令和7年度 12件) ・戸田維持出張所における対象工事 10件 (うち令和6年度 8件 令和7年度 2件) ・令和6年度に実施する対象工事 31件 予定工期 令和6年4月～令和7年3月 ・令和7年度に実施する対象工事 21件 予定工期 令和7年4月～令和8年3月
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥139,742,900 円(税込み)
変更金額	¥9,423,700 円(税込み)
変更後の契約金額	¥149,166,600 円(税込み)
変更理由	1. 業務数量内訳 数量精査を行った結果、数量内訳を変更する。