

# ( 第 1 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 9 日
契約業者名	松本建設株式会社
契約業者の住所	栃木県真岡市並木町二丁目 2 1 番地 1
工事の名称	国土交通大学校研修棟他 ( 2 5 ) 建築改修工事
工事場所	東京都小平市喜平町 2 - 2 - 1
工事種別	建築工事
工事概要	(変更なし)
工期 (自)	令和 7 年 8 月 26 日
工期 (至)	令和 8 年 7 月 6 日
契約金額	163, 460, 000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	163, 460, 000円
変更理由	<p>1. 「防災・減災・国土強靱化の推進」として、国土交通大学校の外壁改修の早期効果発現を図るため、支払限度額及び出来高予定額を次のとおり変更する。</p> <p>(現在)</p> <p>支払限度額</p> <p>令和 7 年度 5 3 , 4 0 8 千円</p> <p>令和 8 年度 1 1 0 , 0 5 2 千円</p> <p>出来高予定額</p> <p>令和 7 年度 5 9 , 3 4 5 千円</p> <p>令和 8 年度 1 0 4 , 1 1 5 千円</p> <p>(変更後)</p> <p>支払限度額</p> <p>令和 7 年度 1 4 1 , 6 8 5 千円</p> <p>令和 8 年度 2 1 , 7 7 5 千円</p> <p>出来高予定額</p> <p>令和 7 年度 1 5 7 , 4 3 2 千円</p> <p>令和 8 年度 6 , 0 2 8 千円</p>