

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月25日
契約業者名	R 6・7 宇都宮国道事務所工事監督支援 (その 2) 業務 関東建設・東建工営設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業務の名称	R 6・7 宇都宮国道事務所工事監督支援 (その 2) 業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システム使用料 1 式
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	1 6 5, 0 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 6 5, 1 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 情報共有システム使用料 業務環境の改善による生産性向上のため、情報共有システム使用料を新規追加する。 2. 履行期間 履行期間は、当初契約のとおり令和8年3月31日までとする。

[標準様式例 7-2]

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月3日
契約業者名	R 6・7 宇都宮国道事務所工事監督支援 (その 2) 業務 関東建設・東建工営設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業務の名称	R 6・7 宇都宮国道事務所工事監督支援 (その 2) 業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援業務 1 式 情報共有システム使用料 1 式
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	1 6 5, 1 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	3 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 6 5, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 工事監督支援業務 工事管理の数量精査により、数量増を行う。 2. 情報共有システム使用料 業務環境の改善による生産性向上のため、R 7 年度情報共有システム使用料を新規追加する。 3. 履行期間 履行期間は、当初契約のとおり令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。