

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	R7横浜国道事務所管内歩道橋他点検(その1)業務
業務場所	神奈川、金沢国道、保土ヶ谷各出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、神奈川出張所・金沢国道出張所・保土ヶ谷出張所管内の歩道橋及び道路標識、道路情報板等の各部材の損傷及び変状を早期に発見し、必要な措置を特定するために必要な情報を得るためのものであり、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための歩道橋及び道路標識、道路情報板等に係る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うものである。</p>
履行期間(自)	令和 7年 6月12日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	82,280,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	82,280,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 工期 歩道橋点検を行った結果、歩道橋2橋について橋脚基部に損傷の進行が確認され、補修設計を行うことから、工期を令和8年3月31日までとする。</p>