

第7回神奈川県渋滞ボトルネック検討WG
開催結果概要

1. 日時 令和8年2月26日（木）

2. 場所 書面開催形式

3. 議事

（1）審議

- 1) 神奈川県内の交通状況について
- 2) 神奈川県内の渋滞対策の状況について

<議事の詳細>

■東名高速道路の渋滞対策（NEXCO 中日本）の進捗状況について

- 大和トンネル付近において、付加車線の設置工事を実施していることを確認した。
- 綾瀬スマート IC 付近において、付加車線工事の発注手続きを実施していることを確認した。
- 付加車線の運用を開始している区間の交通状況を確認するとともに、横浜町田 IC 付近において、追加で必要な渋滞対策について確認した。

以上