

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 6日
契約業者名	(株) 施工技術研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋4-26-1
業務の名称	R7利根川下流河川事務所設計等資料作成業務
業務場所	利根川下流河川事務所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	旅費交通費 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	92,532,000円 (税込み)
変更金額	-44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	92,488,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>旅費交通費 (減工) 数量精査の結果、現地調査を減工する。</li><li>履行期間 履行期間については、元仕様書のとおりとする。</li></ol>