

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	日本振興(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R7常陸河川国道積算技術業務
業務場所	常陸河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 業務数量(精査)
履行期間(自)	令和7年8月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	148,423,000円(税込)
変更金額	+26,906,000円(税込)
変更後の契約金額	175,329,000円(税込)
変更理由	<p>1. 業務数量 事業執行の見直しに伴う工種等精査により、工種の追加及び数量変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・追加工種 : 築堤・護岸 / 当初設計A、変更設計A 道路改良 / 当初設計A、変更設計B 橋梁下部 / 当初設計B 電線共同溝 / 変更設計B 橋梁保全工事 / 当初設計B ・数量変更工種 : 築堤・護岸 / 当初設計B、変更設計B 浚渫(河川) / 当初設計B、変更設計B 樋門・樋管 / 当初設計B、変更設計B 水門 / 変更設計B 道路改良 / 当初設計B 道路修繕 / 当初設計A、当初設計B、変更設計B、数量精査 橋梁保全工事 / 当初設計A、変更設計B 現地調査 対象工事毎の打合せ