

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月30日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R7・R8常総国道積算技術7J3業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 積算業務数量追加
履行期間(自)	令和7年4月8日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	220,847,000円(税込)
変更金額	+19,327,000円(税込)
変更後の契約金額	240,174,000円(税込)
変更理由	1. 数量精査の結果、積算業務数を追加変更する。

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月27日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R7・R8常総国道積算技術7J3業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 積算業務数量追加
履行期間(自)	令和7年4月8日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	240,174,000円(税込)
変更金額	+209,000円(税込)
変更後の契約金額	240,383,000円(税込)
変更理由	1. 数量精査の結果、積算業務数を追加変更する。

(第3回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R7・R8常総国道積算技術7J3業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 積算業務数量追加
履行期間(自)	令和7年4月8日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	240,383,000円(税込)
変更金額	+105,825,500円(税込)
変更後の契約金額	346,208,500円(税込)
変更理由	1. 数量精査の結果、積算業務数を追加変更する。