

[標準様式例4-2]

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月30日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R7・R8常総国道積算技術7J4業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 積算業務数量追加
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	175,780,000円(税込)
変更金額	+3,325,300円(税込)
変更後の契約金額	179,105,300円(税込)
変更理由	1. 数量精査の結果、積算業務数を追加変更する。

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月13日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R7・R8常総国道積算技術7J4業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 積算業務数量追加
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	179,105,300円(税込)
変更金額	+9,105,800円(税込)
変更後の契約金額	188,211,100円(税込)
変更理由	1. 数量精査の結果、積算業務数を追加変更する。

(第3回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月17日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R7・R8常総国道積算技術7J4業務
業務場所	常総国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 積算業務数量追加
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	188,211,100円(税込)
変更金額	+26,735,500円(税込)
変更後の契約金額	214,946,600円(税込)
変更理由	1. 数量精査の結果、積算業務数を追加変更する。