

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	三和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目19番
業務の名称	R7・R8常総国道工事監督支援7J1業務
業務場所	茨城県東関道監督官詰所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 担当技術者
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	184,800,000円(税込)
変更金額	+44,451,000円(税込)
変更後の契約金額	229,251,000円(税込)
変更理由	1. 予定工事件数の増加、開通に向けた関係機関との事前調整を行う必要が生じた。 これらにより作業量が増えるため、担当技術者を増工する。