

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都杉並区高円寺南一丁目23番1号
業務の名称	R7・R8信州新町・松本・岡谷出張所管内橋梁点検業務
業務場所	信州新町出張所管内、松本国道出張所管内及び岡谷維持修繕出張所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、橋梁の維持管理の基礎的な情報や橋梁の劣化特性の分析への活用を目的として、部材毎の損傷程度の評価などの橋梁各部の外観性状に関する客観的事実の収集(以下、「状態の把握」という)し、記録するために行うものである。
履行期間(自)	令和8年7月12日
履行期間(至)	令和9年3月19日
変更前の契約金額	107,250,000 円(税込み)
変更金額	2,310,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	109,560,000 円(税込み)
変更理由	現地踏査の結果に基づき点数数量を精査するとともに、定期点検にて床版の損傷が見られた橋梁の詳細調査を行い増工となった。