

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	関東建設マネジメント (株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7D相武国道事務所管内工事監督支援業務
業務場所	南浅川監督官詰所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監督支援業務 1式 直接経費 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	161,403,000円 (税込み)
変更金額	+550,000円 (税込み)
変更後の契約金額	161,953,000円 (税込み)
変更理由	1. 工事監督支援業務 業務対象工事数の変更により、工事管理を増工する。 2. 情報共有システム (ASP) の活用 当初特記仕様書第24条第5項に基づき、情報共有システム使用料を追加する。