

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 27日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R7・R8D相武国道事務所管内工事監督支援業務
業務場所	八王子国道出張所、調布(2)共同溝監督官詰所、南浅川監督官詰所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監督支援業務 1式 打合せ 1式 直接経費 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	212,476,000円(税込み)
変更金額	+4,092,000円(税込み)
変更後の契約金額	216,568,000円(税込み)
変更理由	1. 工事監督支援業務 業務対象工事数の変更により、工事管理を増工する。 2. 打合せ 打合せ場所・回数の追加により、増工する。 3. 旅費交通費 業務用自動車の駐車場借り上げの追加により、旅費交通費を増工する。