

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月27日
契約業者	株式会社ゼンシン
契約業者の住所	長野県駒ヶ根市上穂栄町13-7
業務の名称	R6国道20号諏訪バイパス外測量業務
業務場所	・諏訪バイパス 自)長野県諏訪市上諏訪地先 至)長野県諏訪郡下諏訪町東町地先 ほか1ヶ所
業務区分	測量業務
業務概要	本業務は、国道20号諏訪バイパス及び坂室バイパスにおいて事業の実施にあたり必要となる測量を行うものである。
履行期間(自)	令和8年7月29日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	37,719,000 円(税込み)
変更金額	6,490,000 円(税込み)(減)
変更後の契約金額	31,229,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更した もの。