

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月16日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 7 国分寺出張所管内道路照明設備改修工事
工事場所	国分寺出張所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和8年12月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥88, 000, 000
変更金額 (税込)	¥1, 254, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥89, 254, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更