

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 浜松町ビルディング
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 東京国道事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	東京国道事務所 新宿建設監督官詰所及び日本橋建設監督官詰所（東京国道事務所内）管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所の新宿建設監督官詰所、日本橋建設監督官詰所（東京国道事務所内）における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 1. 工事管理 2. 工事監督支援
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 6 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 8 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事管理 新宿建設監督官詰所における対象工事件数の増加に伴い、工事管理を数量変更（増）する。 2. 工事監督支援 新宿建設監督官詰所における対象工事件数の増加に伴い、工事監督支援を数量変更（増）する。