

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月2日
契約業者名	松崎建設株式会社
契約業者の住所	茨城県潮来市牛堀 1 7 1 番地の 1
工事の名称	R 7 小貝川左岸長渡呂低水護岸工事
工事場所	茨城県つくばみらい市長渡呂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期 (自)	令和8年8月24日
工期 (至)	令和9年3月12日
変更前の契約金額 (税込)	¥207, 680, 000
変更金額 (税込)	¥3, 058, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥210, 738, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更