

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月14日
契約業者	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R8三郷・吉川河川維持工事
工事場所	埼玉県吉川市上内川地先～埼玉県三郷市戸ヶ崎地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約370万m ² 芝養生工 約40万m ² 刈草処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握 1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	150,590,000 円(税込み)
変更金額	+1,573,000 円(税込み)
変更後の契約金額	152,163,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更