

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月12日
契約業者	名倉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県吉川市栄町1432番地2
工事の名称	R8・9江戸川河口河川維持工事
工事場所	千葉県市川市高谷新町地先～東京都葛飾区東金町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約523万 m^2 芝養生工 約2万 m^2 刈草処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	188,100,000 円(税込み)
変更金額	+2,035,000 円(税込み)
変更後の契約金額	190,135,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更