

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契約業者名	萬屋建設株式会社
契約業者の住所	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 番地 2
工事の名称	R 7 花園砂防堰堤群工事用道路工事
工事場所	群馬県吾妻郡中之条町太子地先
工事種別	一般土木
工事概要	変更なし
工期（自）	令和 8 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変更前の契約金額	103,950,000 円（税込み）
変更金額	3,432,000 円（税込み）
変更後の契約金額	107,382,000 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費 積算要領及び基準の運用」等による変更