

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年6月25日
契 約 業 者 名	日本振興株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田1-7-8
業 務 の 名 称	R8 荒川上流河川事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	補償コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	特例措置の適用により、設計上の労務単価を令和7年度から令和8年度のものに変更した。
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,798,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 539,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,337,000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年度設計業務委託等技術単価について」及び「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく契約変更。