

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	福田道路（株） 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 相模屋本社ビル
工 事 の 名 称	R 7 東関道延方西地区改良舗装工事
工 事 場 所	茨城県潮来市延方西地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 8 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 1 , 4 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更