

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 8 荒川下流・荒川調節池施工体制調査業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内、荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、工事毎に、以下に掲げる内容を行うものである。 なお、発注者受注者間の指示等は受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。 施工体制調査に関する業務 (予定工事件数 3 4 件) ・施工体制の点検に必要なとなる資料の作成 ・施工体制の点検
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 7 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	労務単価に係る特例措置