

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月25日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221-13
業 務 の 名 称	R7・R8利根砂防積算技術業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・新規工種の追加による精査（増） ・業務数量の増加に伴い、打合せ回数の精査（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月4日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	146,597,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	8,390,800 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	154,987,800 円（税込）
変 更 理 由	業務の履行による数量等の精査

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月11日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4 2 2 1 - 1 3
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 利根砂防積算技術業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	業務数量の精査（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月4日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	154,987,800 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	35,041,600 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	190,029,400 円（税込）
変 更 理 由	業務の履行による数量等の精査

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月20日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221-13
業 務 の 名 称	R7・R8利根砂防積算技術業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・業務数量の精査（増） ・業務数量の増加に伴い、打合せ回数の精査（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月4日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	190,029,400 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	17,101,700 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	207,131,100 円（税込）
変 更 理 由	業務の履行による数量等の精査