

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月29日
契 約 業 者 名	(株) シノ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯 4 5 4 - 1 3 2
工 事 の 名 称	R 8 ・ R 9 品木ダム管内維持工事
工 事 場 所	群馬県吾妻郡草津町大字草津地先～中之条町大字入山地先（品木ダム水質管理所管内）
工 事 種 別	維持修繕
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工 期 （ 自 ）	令和8年4月1日
工 期 （ 至 ）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,500,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	352,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	38,852,000 円（税込）
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更