

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月28日
契 約 業 者 名	日本振興株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田1-7-8
業 務 の 名 称	R8甲府河川国道道路裁決申請等関係資料作成整理等業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 特例措置の適用により、設計上の労務単価を令和7年度から令和8年度の単価に変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,220,000円(税込み)
変 更 金 額	+385,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,605,000円(税込み)
変 更 理 由	 「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく契約変更