

減災対策協議会スケジュール(案)

参考資料

協議会等	<p>準備会</p> <p>平成28年4月22日</p> <p>・設立趣旨、協議会規約(案)提案、今後の進め方を説明</p>	<p>協議会(第1回)</p> <p>平成28年5月31日</p> <p>・協議会設立 ・現在のリスクや取組状況の概要を共有</p>	<p>幹事会</p> <p>平成28年6月～8月</p> <p>・現在の水害リスクや取組状況の共有 ・取組方針(案)の策定</p>	<p>協議会(第2回)</p> <p>平成28年9月12日</p> <p>・取組方針の決定</p>	<p>部会</p> <p>平成28年10月～</p> <p>・現在の水害リスクや取組状況の共有 ・ブロック目標の設定 ・ブロック計画(案)の策定</p>	<p>協議会</p> <p>毎出水期前</p> <p>・毎年の取組のフォローアップ</p>
	協議内容等	協議会実施方法の調整				
		現在の水害リスクや取組状況の共有			現在の水害リスクや取組状況の共有	
		目標の設定			ブロック目標の設定	
			取組方針(案)の策定		ブロック計画(案)の策定	
						対策実施フォローアップ

* 現時点の予定であり、変更の可能性がある。