(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 9日
契約業者名	中部土木(株) 東京支店
契約業者の住所	中央区日本橋三丁目5番12号
工事の名称	R5国道20号八王子南BP館地区改良その22工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	304,150,000円(税込み)
変更金額	+ 3,102,000円(税込み)
変更後の契約金額	307,252,000円(税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更