(第 5 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	大成建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
工事の名称	国立ハンセン病資料館増築棟(22)建築その他工事
工事場所	東京都東村山市青葉町4-1-13
工事種別	建築工事
工事概要	6. 取りこわし 1) 既存工作物 変更一式
工期(自)	令和 4年 12月 1日
工期(至)	令和 7年 3月 28日
契約金額	905,519,040円
変更金額	450,450,000円
変更後の契約金額	1,355,969,040円
変更理由	1. 取りこわし ・現地精査の結果、廃棄物の処分量及び処分先の再検討が必要となったため、廃棄物処分量を変更(増)する。 2. 指定部分工期 ・指定部分工期は、廃棄物処分量の追加に伴い、153日間延長し、令和6年10月31日までとする。 3. 工期は、元設計のとおりとする。

(第6回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	大成建設(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-8-1
工事の名称	国立ハンセン病資料館増築棟(22) 建築その他工事
工事場所	東京都東村山市青葉町4-1-13
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 収蔵庫 変更一式 6. 取りこわし 1) 既存工作物 変更一式
工期(自)	令和 4年12月 1日
工期(至)	令和 7年 3月28日
契約金額	1,355,969,040円
変更金額	57,200,000円
変更後の契約金額	1,413,169,040円
変更理由	1. 庁舎 1) 収蔵庫棟 ・現地精査の結果、地盤改良を実施する範囲の再検討が必要となったため、地盤改良の数量を変更(増)する。 2. 取りこわし 1) 既存工作物 ・現地精査の結果、廃棄物の処分費及び処分先に再検討が必要となったため、処分量、処分先を変更(増)する。 3. 工期は元設計とする。

(第7回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	大成建設(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-8-1
工事の名称	国立ハンセン病資料館増築棟(22) 建築その他工事
工事場所	東京都東村山市青葉町4-1-13
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 収蔵庫 変更一式 2. 外構 1) 舗装(縁石とも) 変更一式
工期(自)	令和 4年12月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
契約金額	1,413,169,040円
変更金額	682,110,000円
変更後の契約金額	2,095,279,040円
変更理由	1. 庁舎 1) 収蔵庫棟 ・現地精査の結果、収蔵棚の追加が必要になったため、収蔵棚を追加する。 ・現地精査の結果、外壁仕上げの追加が必要となったため、外壁仕上げを追加する。 2. 外構 1) 舗装 ・現地精査の結果、舗装範囲の見直しが必要となったため、舗装を変更(増)とする。 3. 工事請負契約書第26条第6項に基づき受注者より請

	<p>負代金額の変更請求を受け、協議した結果、変更（増）する。</p> <p>4. 工期は、収蔵棚の追加等により3日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>
--	--