(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契約業者名	金杉建設 (株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目 6 番 9 号
工事の名称	R 5 国道 4 号春日部古河 B P 幸主地区改良工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町幸主地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和 6 年 7 月 16 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 31 日
変更前の契約金額 (税込)	2 3 1, 0 0 0, 0 0 0 円
変更金額 (税込)	3, 4 4 3, 0 0 0 円
変更後の契約金額 (税込)	2 3 4, 4 4 3, 0 0 0 円
変更理由	「令和 6 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 に係る特例措置による変更