(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 19日
契約業者名	金成重機建設(株)
契約業者の住所	茨城県日立市十王町友部3554-1
工事の名称	R5常陸河川国道管内バイパス環境整備他工事
工事場所	茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市東大橋地先他8箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	270,600,000円(税込み)
変更金額	+ 6,908,000円(税込み)
変更後の契約金額	277,508,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	金成重機建設(株)
契約業者の住所	茨城県日立市十王町友部3554-1
工事の名称	R5常陸河川国道管内バイパス環境整備他工事
工事場所	茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市東大橋地先他8箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、常陸河川国道(道路)管内事業箇所(国道6号千代田石岡バイパス、国道6号東海拡幅、国道6号大和田拡幅、国道6号日立バイパス(Ⅱ期)、国道6号勿来バイパス、国道50号下館バイパス、国道50号桜川筑西IC関連(延伸)、国道51号潮来バイパス、国道51号神宮橋架替)における改良工事及び管理工事を行うものである。 道路土工骨材再生3,300m ³ 土砂等運搬10,000m ³ 除草工1式 防護柵工1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	277,508,000円(税込み)
変更金額	+ 13,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	291,038,000円(税込み)

変 更 理 由

【石岡地区（千代田石岡バイパス）】

1. 道路土工
(1) 現地精査の結果、骨材再生工の製作規格の変更を行ったため、骨材再生工及び自走式破碎機設置・撤去を減工し、ふるい分けを追加する。
(2) 現地踏査の結果、残土処理工について数量精査（減）する。
2. 防護柵工
用地取得により、設置数量に変更が生じたため、立入防止柵（木杭）を数量精査（増）する。
3. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。
4. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。
5. 仮設工
(1) 現地調査の結果、工事用道路の確保のため、工事用道路を追加する。
(2) 警察協議の結果、交通管理工について数量精査（減）する。
6. 共通仮設費 道路土工の変更により、運搬費及び技術管理費を増工する。

【東海地区（東海拡幅）】

1. 防護柵工
用地取得により、設置数量に変更が生じたため、立入防止柵（木杭）を数量精査（増）し、転落（横断）防止柵を追加する。
 2. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。
 3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。
- 【日立地区（大和田拡幅）】
1. 防護柵工 用地取得により、立入防止柵（木杭）を数量精査（減）する。
 2. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。
 3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。
- 【日立地区（日立バイパスⅡ期）】
1. 防護柵工 用地取得により、立入防止柵（木杭）を数量精査（減）する。
 2. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。
 3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。

【北茨城地区（勿来バイパス）】

1. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。
2. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（増）する。

【筑西地区（下館バイパス）】

1. 防護柵工
用地取得により、設置数量に変更が生じたため、立入防止柵（木杭）を数量精査（増）し、転落（横断）防止柵を追加する。
2. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（減）する。
3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。
4. 仮設工
警察協議の結果、交通誘導警備員を設置することとなったため、交通管理工を追加する。

【桜川地区（桜川筑西IC 関連）】

1. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工の数量精査（増）する。
2. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。
3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。
4. 仮設工 警察協議の結果、交通管理工について数量精査（増）する。

【潮来地区（潮来バイパス）】

1. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。
2. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。

【鹿嶋地区（神宮橋架替）】

1. 除草工 現地踏査の結果、道路除草工について数量精査（増）する。
2. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について数量精査（減）する。