(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	R5交通防災拠点のあり方検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・交通防災拠点における有識者検討会の資料作成・公開用成果品の作成・情報共有システムの費用
履行期間(自)	令和5年6月24日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	19,976,000 円(税込)
変更金額	2,750,000 円(税込)
変更後の契約金額	22,726,000 円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・とりまとめ資料について、公表を前提とするため、記載内容の確認、資料中における著作権のある写真やイラスト等の確認・購入・差し替えを追加する。・業務の成果において、個人情報等の公開すべきでない情報があるため公開用成果品の作成を追加する。・当初特記仕様書第18条に基づき情報共有システムに係る費用を追加する。