(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月28日
契約業者名	株式会社 ドーコン 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
業務の名称	R5国道17号上尾道路1期環境保全対策検討業務
業務場所	埼玉県上尾市領家地先～埼玉県鴻巣川市川田谷地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 保全対策の実施状況の確認 2. 調査データの統合・分析 3. 会議等資料作成・運営補助 4. 特定希少植物栽培株の移植補助
履行期間(自)	令和5年4月19日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	47,674,000円(税込み)
変更金額	+ 3,916,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,590,000円(税込み)
変更理由	1. 会議等資料作成・運営補助 検討会議の結果、道路浄化施設の現地説明会が必要となったため「現地説明会資料作成・運営補助」を追加する。また、検討会議に向けた「有識者ヒアリング」を変更(増)する。