標準様式例6-2（工事）

（第3回 **最終**）契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月22日
契約業者	沼田土建(株)
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593
工事の名称	R4相俣ダム堆砂対策整備工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町永井地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、みなかみ町永井地先において、相俣ダム堆砂掘削土搬出のための排水路を新設するものである。 ・伐採工 ・仮設工
工期(自)	令和5年5月15日
工期(至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	59,950,000 円(税込み)
変更金額	9,130,000 円(税込み)
変更後の契約金額	69,080,000 円(税込み)
変更理由	・数量精査の結果のため。 ・現地精査の結果のため。