(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	日本国土開発（株）東京支店
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
工事の名称	R3多摩川左岸二子玉川築堤護岸工事（第5回変更）
工事場所	東京都世田谷区玉川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は多摩川左岸17.9km付近における築堤護岸整備を行うものである。 築堤護岸工(L=約540m) 河川土工 1式 築堤盛土 約24000m ³ 法覆護岸工 1式 擁壁護岸工 1式 地盤改良工 1式 根固め工 1式 防護柵工 1式 付帯道路工 1式 付帯施設工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 伐木工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和3年8月30日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	2,559,480,000円(税込み)
変更金額	51,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,610,960,000円(税込み)
変更理由	1. 橋台保護護岸工 詳細設計の付与に伴い、親水護岸の施工が必要となったため、橋台保護護岸工を増工する。 2. 擁壁護岸工 地元協議の結果、構造変更に伴いL型擁壁を延伸する必要性が生じたため、擁壁護岸工を増工する。 3. すべり止め舗装工 世田谷区との調整の結果、坂路を識別しやすくするための舗装の着色、すべり止め舗装の必要性が生じたため、すべり止め舗装工を追加する。 4. 法面保護工 現地精査の結果、法面の土砂流出対策の必要性が生じたため、法面保護工を追加する。 5. 工期は、182日間延長し、令和6年12月27日までとする。