標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月8日
契約業者	戸田道路株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号
工事の名称	R5沼田出張所管内舗装修繕その2工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	本工事は、沼田維持修繕出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 上白井(1)地区 舗装工 舗装打替え工 約1,600m ² 切削オーバーレイ工 約4,800m ² 区画線工 約2,200m 上白井(2)地区 舗装工 舗装打替え工 約500m ² 切削オーバーレイ工 約3,800m ² 区画線工 約1,900m
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年9月13日
変更前の契約金額	143,715,000 円(税込み)
変更金額	1,793,000 円(税込み)
変更後の契約金額	145,508,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更のため