(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月23日
契約業者名	不二造園土木(株)
契約業者の住所	土浦市佐野子655
工事の名称	R5・R6岩瀬国道管内緑地管理工事
工事場所	岩瀬国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項によるスライド協議に基づく金額変更
工期(自)	令和 5年 5月26日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	59,345,000円(税込み)
変更金額	+ 561,000円(税込み)
変更後の契約金額	59,906,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項によるスライド協議に基づく金額変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	不二造園土木(株)
契約業者の住所	土浦市佐野子655
工事の名称	R5・R6岩瀬国道管内緑地管理工事
工事場所	岩瀬国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路維持【令和6年度】 植栽維持工 1. 樹木・芝生管理工 除草工 2. 道路除草工 応急処理工 3. 応急処理作業工 仮設工 4. 交通管理工 現場管理費 5. 熱中症対策
工期(自)	令和 5年 5月26日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	59,906,000円(税込み)
変更金額	+ 7,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,826,000円(税込み)
変更理由	道路維持【令和6年度】 植栽維持工 1. 樹木・芝生管理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増):中・低木剪定(2)・(4)、高木剪定(6)・(8)、寄植剪定(1)・(3)・(4) 2)数量(減):中・低木剪定(1)・(3)、高木剪定(7)、寄植剪定(2)、処分費 3)削除:高木剪定(1)~(5) 除草工 2. 道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増):処分費 2)数量(減):道路除草(複合) 3)削除:除草(抜根除草)(1)・(2) 応急処理工 3. 応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加:応急作業(2) 2)削除:応急作業 仮設工 4. 交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 1)数量(増):交通誘導警備員A昼間、交通誘導警備員B昼間 現場管理費 5. 熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】0.17