(第4回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6年 7月 31日
契約業者名	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場（仮称）（22） 設計業務日本工営都市空間・昭和設計 設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麴町四丁目2番地
業務の名称	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場（仮称）（23） 設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場（仮称）のX線検査センター及び開披検査場の実施設計及び積算業務、出口誘導員室の基本設計、実施設計及び積算業務を行うものである。
工期（自）	令和 6年 7月 31日
工期（至）	令和 6年 8月 30日
契約金額	60,649,000円
変更金額	—
変更後の契約金額	60,649,000円
変更理由	1. 履行期間は、特定行政庁である横浜市と協議の結果、開披検査場における排煙の再検討が必要となり、不測の日数を要したため30日間延長し、令和6年8月30日までとする。