(第3回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 27日
契約業者名	日本シビックコンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町四丁目2番地
業務の名称	R5G国道20号八王子南BP片倉トンネル構造検討他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	トンネル検討 1式 増工
履行期間(自)	令和 5年 4月20日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	51,425,000円(税込み)
変更金額	+ 29,040,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,465,000円(税込み)
変更理由	関係機関協議の結果、隣接する工事と同時施工しなければならない条件での施工方法や施工影響の検討が必要となったため、トンネル工法・施工計画検討を数量精査(増)する。

※ (第○回 最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。