標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月9日
契約業者	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R5中川中流部外整備検討設計業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	施工計画検討 1式 修正等設計 1式 報告書等作成 1式
履行期間(自)	令和6年3月29日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	33,550,000 円(税込み)
変更金額	+27,445,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,995,000 円(税込み)

変更理由	<p>1. 施工計画検討(精査・増工) 当初特記仕様書第31条の施工計画検討の工事着手に向けた3地区の実施延長の精査と、工事実施箇所の中川5丁目地区を修正設計により増工する。</p> <p>2. 堤防先行整備拠点検討(増工) 吉川地区において、河川区域に囲まれて存在する民地の利活用について、整備後も含め利活用出来る整備拠点の検討を追加する。</p> <p>3. 排水代替経路検討(増工) 伊勢野Ⅱ地区の堤防整備に伴う稻荷上落し樋管排水において、暫定法線による築堤に支障が生じない代替経路の検討を追加する。</p> <p>4. 情報共有システム使用料(増工) 当初特記仕様書第27条により、当初に計上していない情報共有システム使用料に関し、追加する。</p>
------	---