(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業務の名称	R5 関東管内無線アクセススポット整備検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 無線アクセススポット整備検討 ・無線アクセススポットへのアクセシビリティ検討 1式 2. 無線LANシステム予備設計 ・現地調査 (DFS調査) 1式 ・現地調査 (IPアドレス調査) 1式 ・現地踏査 1式 ・無線LAN設備設計 1式 ・現地調査 1式
履行期間 (自)	令和6年3月26日
履行期間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	35,640,000 円 (税込)
変更金額	8,591,000 円 (税込)
変更後の契約金額	44,231,000 円 (税込)
変更理由	1. 無線アクセススポットへのアクセシビリティ検討 今回、想定利用者が無線アクセススポットへ容易にアクセスできるよう、無線アクセススポットの位置が分かるマークの立案及び想定利用者への利用案内 (アクセススポット地図を含む) の作成を行うこととしたため、無線アクセススポットへのアクセシビリティ検討を追加する。 2. 現地調査 (DFS調査) 設計条件の確認において、東京国道管内の空港レーダ等及び無線アクセススポットが同じ周波数帯を使用する恐れがあることが分かり、現場調査にてDFS機能が動作するか確認することとなったため、現地調査 (DFS調査) を追加する。 3. 現地調査 (IPアドレス調査) 無線アクセススポットにおいて、アクセスする端末等へ払い出されるIPアドレスをDHCPサーバに予め設定しておくため、所要のアドレス空間の調査が必要であることから、現地調査 (IPアドレス調査) を追加する。 4. 現地精査 現地精査の結果、現地踏査、無線LAN設備設計及び現地調査においては、数量精算 (減) を行う。 5. 履行期間は、無線アクセススポット整備検討及び無線LANシステム予備設計の増工により120日間延長し、令和7年2月28日までとする。