(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月11日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R5国道6号中川大橋外補修・耐震補強設計業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、国道6号中川大橋の補修及び耐震補強を行うため過年度設計成果を踏まえ詳細設計を行うとともに、その他管内の4橋梁について補修設計を行うものである。</p> <p>なお、中川大橋の補修及び耐震補強設計については、発注者が別途契約する工事の優先交渉権者の技術提案、技術情報等を、発注者の指示に基づき設計に反映させる技術提案・交渉方式の適用業務である。</p> <p>1. 橋梁補修設計</p>
履行期間 (自)	令和 5年 8月 8日
履行期間 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	63,140,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,720,000円 (税込み)
変更後の契約金額	68,860,000円 (税込み)
変更理由	<p>1. 橋梁補修設計</p> <p>下高井戸一丁目歩道橋の床板交換工、荒川河口橋の段差防止装置において、補修設計時と補修工事着手時の現地状況の不整合が見られたため、設計を実施する必要が生じた。工事着手を目前に控えており、急務を要し本業務にて対応するため、橋梁補修設計を追加する。</p>