(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株) 千葉営業所
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区登戸1-5-3
業務の名称	R5国道357号湾岸船橋地区道路設計G9業務
業務場所	自) 千葉県船橋市西浦一丁目 至) 千葉県船橋市浜町二丁目
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 占用企業者協議資料作成の変更 2. 未広橋排水企画資料作成の変更 3. 施工時道路切り回し設計の変更 4. 土留工詳細設計の変更 5. 履行期間の変更
履行期間(自)	令和 5年 7月19日
履行期間(至)	令和 6年 9月13日
変更前の契約金額	31,483,100円(税込み)
変更金額	+ 9,900円(税込み)
変更後の契約金額	31,493,000円(税込み)

変 更 理 由	<p>本業務は、令和5年7月18日付でセントラルコンサルタント株式会社と契約を締結し、現在鋭意中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 占用企業者協議資料作成 当初特記仕様書第41条交差点部施工計画検討設計を進めるにあたり、当該区域に埋設されている占用物件の移設を考慮した施工ステップにする必要が生じたため、施工時の占用企業者事前協議資料作成を追加する（増工）</p> <p>2. 末広橋排水企画資料作成 変更特記仕様書第5条末広橋防水工設計を始めるにあたり、路面排水の流末への排水方法を見直す必要が生じたことから末広橋排水計画資料作成を追加する。（増工）</p> <p>3. 施工時道路切り回し設計 千葉港湾事務所との協議の結果、海老川大橋の橋脚拡幅に伴う施工時道路切り回し設計は、千葉港湾事務所がR6年度実施する新設護岸の基本設計を踏まえて実施することとなったため、当該業務を減工する。（減工）</p> <p>4. 土留工詳細設計 千葉港湾事務所との協議の結果、海老川大橋の橋脚拡幅に伴う土留工詳細設計は、千葉港湾事務所がR6年度実施する新設護岸の基本設計を踏まえて実施することとなったため、当該業務を減工する。（減工）</p> <p>5. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間は77日延長し令和6年9月13日までとする。</p>
---------	--