(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月19日
契約業者名	世紀東急工業(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工事の名称	R5国道4号下谷地区外舗装修繕工事
工事場所	自) 東京都台東区上野七丁目 至) 東京都台東区下谷三丁目 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	(下谷工区) 切削オーバーレイ工 約11,500m ² (青戸工区) 切削オーバーレイ工 約3,500m ²
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	167,112,000円(税込み)
変更金額	+ 33,990,000円(税込み)
変更後の契約金額	201,102,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工(下谷地区) 現地調査の結果、舗装劣化を確認し施工範囲を変更したため、切削オーバーレイ工(1)を増工する。 2. 区画線工(下谷地区) 切削オーバーレイ工の施工範囲を変更した結果、区画線工を増工する。 3. 仮設工(下谷地区) 切削オーバーレイ工の施工範囲を変更した結果、交通管理工を増工する。 4. 舗装工(青戸地区) 現地調査の結果、舗装劣化を確認し施工範囲を変更したため、切削オーバーレイ工【密粒】を増工し、切削オーバーレイ工【排水性】を追加する。 5. 区画線工(青戸地区) 切削オーバーレイ工の施工範囲を変更した結果、区画線工を増工する。 6. 仮設工(青戸地区) 切削オーバーレイ工の施工範囲を変更した結果、交通管理工を増工する。